

Проект озеленения пришкольной территории МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» «Яркая грядка»

Актуальность проблемы.

Школа — общий дом для учащихся, учителей и родителей. Он должен быть красивым не только внутри, но и снаружи. Поэтому озеленение территории играет важную роль в жизни человека — красиво устроенные клумбы, малые формы, элементы ландшафта оказывают влияние на настроение человека, его здоровье, создают благоприятный микроклимат. Работа в этом проекте даёт возможность педагогам развивать у детей патриотические качества, активную жизненную позицию, а также реализовать способности художников, дизайнеров, садоводов.

Сроки реализации проекта «Яркая грядка»: в 4 этапа в течение 2019–2022 учебных годов.

Объект проекта: цветочные клумбы на территории школы.

Предмет исследования: обновление клумб.

Цель проекта: Формирование управленческой и экологической культуры учащихся, на основе трудового, духовно-нравственного развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей, педагогов в рамках Управляющего совета Гимназии.

Задачи:

1. Создание эстетически и экологически привлекательного пространства возле школы.
2. Улучшение экологической обстановки в школе и на прилегающей к ней территории за счет посадки саженцев деревьев, кустарников и цветов.
3. Формирование у учащихся чувства ответственности за школу, умения реализовать конкретные шаги по улучшению и благоустройству школы и ее территории.
4. Воспитание трудолюбия, любви к своей школе, бережного отношения к природе; развитие творческих способностей учащихся.
5. Формирование навыков здорового образа жизни.
6. Привлечение денежных средств на реализацию 4-х летнего проекта усилиями представителей Управляющего совета Гимназии.

Стандартные этапы реализации проекта «Яркая грядка» в 2019–2022 учебных годах.

Первый этап: сентябрь–март. Разработка мини-проектов по рациональному использованию участков.

Второй этап: апрель–май.

Поиск спонсоров.

Подготовка посадочного материала; выращивание рассады; подготовка инвентаря; весенняя обработка почвы; работы по благоустройству школьной территории; обрезка кустарников; весенние.

Третий этап: июнь–август. Уход за посадками на пришкольном участке: полив, прополка.

Четвёртый этап: сентябрь–октябрь. Осенняя обработка почвы; подготовка отчётов; праздник урожая, выставка даров природы, цветов, поделок из природного материала; награждение победителей.

Качественные показатели:

1. Создание наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий для обучения, игр и отдыха детей.
2. Создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта.
3. Проявление фантазии, творчества, инициативы и трудолюбия у детей и взрослых.
4. Улучшение вида пришкольной территории.
5. Планируется привлечь 320 000 рублей на реализацию проекта в течение 4-х лет.

Оценка рисков и их минимизация.

Риск данного проекта был связан с возможным изменением стоимости материалов, что повлекло бы за собой увеличение бюджета проекта. В этом случае необходимо было бы разработать стратегию привлечения дополнительных спонсорских средств.

Ещё один риск связан с неблагоприятными погодными условиями, которые могут повлиять на конечный (в основном, эстетический) результат.

Возобновляемость проекта «Яркая грядка».

Данный проект рассчитан на ежегодное возобновление в рамках запланированных выше этапов реализации.